

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																									
FONDOS NACIONALES	Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.																								
Código BIP: 24832																									
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)														Sector:	DESARROLLO PRODUCTIVO									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución												
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%							
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%											
Lempiras					98,800,000.0	98,800,000.0		90,362,350.6	90,362,350.600	91%	0.0	8,437,649.4	8,437,649.4	9%		90,362,350.6	90,362,350.6	91%							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución 1/8/2022		Fecha Cierre 30/8/2023		Fecha Cierre Ampliada 1												
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)					Total		%									
Comercialización de granos básicos					0.00				83,800,000.0					83,800,000.0		84.8									
Reparación de silos y bodegas					0.00				8,844,288.0					8,844,288.0		9.0									
Reparacion de equipos y maquinaria de traccion y elevación					0.00				6,155,712.0					6,155,712.0		6.2									
TOTAL					0.00				98,800,000.0					98,800,000.0		100.0									
Objetivos del Proyecto																									
Fortalecer y Mantener la Reserva Estratégica de granos basicos a traves de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danli y Tegucigalpa																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto consiste en mantener y fortalecer la Reserva Estrategica de granos basicos a traves de la Comercialización de Granos Basicos: compra de 74,666 quintales de granos basicos, 60,000 quintales de frijol y 14,666 quintales de maiz a pequeños productores en las diferentes zonas productivas del pais con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, beneficiando a la población nacional del pais.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Tegucigalpa (Francisco Morazán), Danlí (El Paraíso), San Pedro Sula (Cortés)																									
Beneficiarios																									
2,369,966 personas																									
Metas Globales																									
1. Mantener la Comercialización de granos básicos, fortaleciendo la Reserva Estratégica en una cantidad óptima de granos básicos de 74.666 qq. (14.666 quintales de maiz y 60,000 quintales de frijol). 2. Reparación de Silos y Bodegas para mantener la calidad del grano, para el almacenamiento de 74,666 quintales de granos básicos en Bodegas en San Pedro Sula, Tegucigalpa y Danlí y en los Silos en San Pedro Sula y Tegucigalpa en optimas condiciones. 3. Reparación de Equipos y Maquinaria de Tracción y Elevación (para el proceso de almacenamiento de granos basicos en los Silos).																									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras				Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras															
	Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%Ejec.						
	Programación Año 2022		0.0		0.0		0.0		98,800,000.0		98,800,000.0		0.0		89,871,793.6		89,871,793.6		91.0%						
	Programación Año 2023		0.0		8,928,206.0		8,928,206.0				8,928,206.0		0.0		490,557.0		490,557.0		5.5%						
Global				PROYECTO EN EJECUCION 2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación	Ejecución							
Meta		Unidad de Medida				Cantidad		Trimestre			Trimestre														
								I	II	III	IV	Total	I	II	III				IV	Total					
08 - Número de bandas compradas				335 - BANDA		12		0		0		0		0		12		0		0%		12		0	
Actividades																									
El IHMA solicitó ampliación de plazo al 30 de agosto del 2023 con el propósito de realizar la compra de 12 bandas de tracción y elevación necesarios para reparar los elevadores en los silos ubicados en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Estas actividades están aún pendientes y se completará su ejecución durante el tercer trimestre del presente año. El proyecto presenta una ejecución física acumulada del 83%																									
Acciones Propuestas																									
Acción										Responsable						Fecha									
El IHMA deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.										IHMA						30/6/2023									
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero															
Cesar Ortega Cel. 9920-5347																									