

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13033-HO													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE:																
BIP: 00100000400																
Unidad Ejecutora/Institución																
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES													SECTOR: CONDUCCION Y REGULACION ECONOMICA			
SUBSECTOR:																
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado									
							Por Desembolsar									
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Contraparte Ejecutada	
Dólares	375,000.0				-		375,000.0		250,000.0		-		125,000.0		231,916.0	
Lempiras	8,175,900.0				-		8,175,900.0		5,450,600.0		-		2,725,300.0		5,056,324.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	25/01/2012				25/01/2012		07/06/2012		25/01/2014		25/09/2014					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)						Contraparte			Total			%	
Adquisición de planta telefónica para la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE)									110,000.0			-			110,000.0 29.3	
Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones									100,000.0			-			100,000.0 26.7	
Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión									148,459.9			-			148,459.9 39.6	
Auditoría Financiera del Proyecto.									8,000.0			-			8,000.0 2.1	
Contingencias									8,540.1			-			8,540.1 2.3	
Total									375,000.0			-			375,000.0 100.0	
Objetivos del Proyecto																
Proveer asistencia técnica a la República de Honduras para apoyar la ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones de Honduras.																
Descripción del Proyecto																
Componentes: Componente I. Adquisición de planta telefónica para la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE). Componente II. Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones. Componente III. Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión. Componente IV: Auditoría Financiera del Proyecto.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Distrito Central, Francisco Morazán																
Beneficiarios																
Gobierno de Honduras																
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos		Contraparte	Fondos Externos		Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.		
Año 2011	-		-	-		-	-		-		-	-		-		
Año 2012	-		-	5,000,000.0		-	5,000,000.0		641,213.1		-	641,213.1		12.8		
Año 2013	1,200,000.0		-	1,200,000.0		6,966,299.0	-	6,966,299.0		2,159,645.5		-	2,159,645.5		31.0	
Año 2014	-		-	-		4,694,125.0		-	4,694,125.0		2,255,465.9	-	2,255,465.9		48.0	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos		Contraparte	Fondos Externos		Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.		
Año 2011	-		-	-		-	-		-		-	-		-		
Año 2012	-		-	229,332.6		-	229,332.6		29,410.2		-	29,410.2		12.8		
Año 2013	55,039.8		-	55,039.8		319,519.8	-	319,519.8		99,055.4		-	99,055.4		31.0	
Año 2014	-		-	-		215,303.1		-	215,303.1		103,450.3	-	103,450.3		48.0	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13033-HO		Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 001000000400																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES						SECTOR:		CONDUCCION Y REGULACION ECONOMICA				SUBSECTOR:		
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
PLANTA TELEFÓNICA INSTALADA	CANTIDAD	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Situación Actual/Problemática																
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional solicitó el tercer desembolso ante el BID por un monto de US\$.125,000.00 para pago de estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión contemplados dentro del Componente de Servicios de consultoría, esta pendiente la actividad de los Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la ventanilla única de inversiones, Por otra parte, se efectuará el pago de la Adquisición de una planta telefónica digital para la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (SREH).																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Llevar a cabo el proceso para la implementación de la ventanilla única de inversiones pendiente la recepción del desembolso en la cuenta especial del Programa aperturada en el BCH										UAP-SRE				31/12/2014		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Orlando Sierra/Coordinadora de Proyecto/orlando.sierra@sre.gob.hn Mary Delmi Hernández/Gerente Administrativo/marydelmi@yahoo.com Tel. 2230-4746										Ana Gabriela Paz/ apaz@iadb.org Tel. 2290-3500						

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Diciembre, 2014
Tipo de Cambio L.21.8024 por 1 US\$