GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Al Tercer Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Octubre, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L659,637,863.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 75% (L494,456,677) está financiado con fondos externos a través del BID, BM y el 25% (L165,181,186) con fondos nacionales, tal y como se indica en el gráfico No. 1

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	659,637,863
Presupuesto Vigente	659,637,863
Devengado III Trimestre	72,445,555
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	**11%**
Devengado Anual	202,340,613
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	**31%**
Comprometido (Devengado + Compromiso)	270,110,313
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	**41%**

Fuente: SIAFI, 30/09/2020



En el transcurso del tercer trimestre se ejecutó un monto de L72,445,555 que representa del 11% y una ejecución anual de L202,340,613, que representa el 31% respecto al presupuesto vigente, estos fondos corresponden a pago de obras de ampliación del tercer ciclo CEB´s. Fortalecimiento Institucional de la SISS y pago de comisión por TMC. La baja ejecución obedece a que no han realizado las entregas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), producto de la crisis de la pandemia por el COVID-19. Las mismas se han programado para el último trimestre del año en curso.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en siete (7) proyectos relevantes que apoyan las Trasferencias a las familias de extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales tres (3) son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

- **Programa de Apoyo a la Red de Protección Social III (3371/BL-HO)**

Durante este tercer trimestre en el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica:** se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del **Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, durante el tercer trimestre, se continuó con los servicios de cuatro (4) ingenieros supervisores, en apoyo a la Dirección General de Construcciones Escolares Bienes e Inmuebles (DIGECEBI) de la Secretaría de Educación.

Asimismo, se realizaron los pagos de los procesos de ampliación de obra en los 34 CEB´s ampliados específicamente con tres (3) aulas, un módulo sanitario, fosa séptica y otras obras adicionales como aceras de conexión, cunetas de evacuación de aguas lluvias, según la necesidad de cada CEB ubicados en los departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes; así como a la empresa supervisora de dicho proceso.

También de las **Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB)** de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. Además, se asignaron viáticos con el propósito de (i) verificación de obras en compañía de la supervisión y contratistas en el marco del Proyecto de Ampliación y Cobertura del Tercer Ciclo, en los departamentos de Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y La Paz (ii) verificación de la nuevas obras de infraestructura escolar de los 24 y 34 CEB, (iii) supervisión de proyectos en ejecución del proceso de licitación de **24 CEB's** en los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira, (v) realizar la inspección del sitio y verificación de obras de infraestructura escolar en los departamentos de Santa Bárbara, La Paz y Ocotepeque y (vi) realizar inspección del sitio de **siete (7) proyectos** en el Departamento de Santa Bárbara y verificación de avance de obras de los lotes D y G para el mejoramiento de la cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica, en los departamentos de Copán y Lempira.

La meta programada en este año es de **58 módulos escolares construidos en los Centros de Educación Básica (CEB´s)** en los municipios priorizados con recursos del préstamo BID 3371 / BL-HO, de los cuales se han recepcionado 30 CEB en los departamentos de Copán (10 CEB) en los municipios de Concepción (3 CEB), Dulce Nombre (1 CEB), Cucuyagua (1 CEB) La Unión (1) CEB), San José (1 CEB) San Nicolás (1 CEB) San Antonio (1 CEB), Santa Rosa de Copán (1 CEB), Intibucá (3 CEB): municipio de Colomoncagua y municipio de Intibucá (2 CEB), La Paz (5 CEB): Santa Ana (2 CEB), Santiago de Puringla (2 CEB) y Opatoro (1 CEB), Lempira: 4 CEB en los municipios de Las Flores (1 CEB), San Manuel de Colohete (2 CEB), Santa Cruz (1 CEB),Ocotepeque (3 CEB) en los municipios de San Jorge (1 CEB), Encarnación (2 CEB), Santa Bárbara (5 CEB) en los municipios de Naranjito (1 CEB), San Luis (1 CEB),:San Marcos (2 CEB) y Nueva Frontera (1CEB). Adicionalmente, se asignaron viáticos por giras realizadas, con el propósito de recepcionar las nuevas obras de infraestructura escolar del Proyecto de Ampliación y Cobertura del Tercer Ciclo, en el Departamento de Santa Bárbara, ver (Anexo No. 1).

Acciones a realizar:

El proceso de ejecución de los 24 CEB fue suspendido del 15 de marzo al 26 de julio debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 decretada el 15 de marzo en el PCM-021, en la cual se restringen los derechos constitucionales, hubo restricción de movilización por lo cual las obras se encontraban en pausa. Sin embargo, se realizó la apertura inteligente en el tema de las obras a partir del 27 de julio, en los departamentos que se encontraban en fase 1 y los que se encontraban en fase cero (0) se postergó una semana después el reinicio, verificando con las autoridades locales si era posible reiniciar las actividades en las comunidades tomando en consideración los protocolos de bioseguridad que se contemplan en cada municipio durante la ejecución de las obras.

En el cuadro siguiente se describe el detalle de la ejecución financiera del programa:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	2,707,199,500	2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Devengado**	**% Ejec.**
III Trimestre 2020	163,725,762	187,596,889	21,083,546	11%
Acumulado 2020	163,725,762	187,596,889	85,402,255	46%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,707,199,500	2,707,199,500	2,658,712,119	98%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

- **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO)**

En el tercer trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas**: no se ha logrado realizar la primera entrega de TMC del año 2020, la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS) ha trabajado junto al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) en la suscripción de contrato a fin de que las TMC puedan ser entregadas a los hogares a través del mecanismo de Billetera Electrónica o en Agencias Bancarias, volviendo el proceso más ágil, transparente y moderno se ha previsto la entrega para el último trimestre del presente año.

El **Componente Fortalecimiento Institucional:** se inició el proceso de contratación de las consultorías para la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG): (i) Consultoría para el Diagnóstico sobre el estado del Sistema de Protección Social, (ii) Consultoría para Diagnóstico del Ecosistema y necesidades de formación de la estrategia de inclusión financiera para el Sector Social, incluyendo a las participantes del PBVM (SENPRENDE) y la (iii) Consultoría para la revisión de políticas públicas prioritarias en el marco del Índice de Pobreza Multidimensional de Honduras.

El **Componente Piloto de Superación de Pobreza:** En el tercer trimestre 2020, no se programó ejecución física ni financiera.

La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro siguiente:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente	3723-BL-HO	476,380,000	2017-2021	
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Devengado**	**% Ejec.**
III Trimestre 2020	70,210,470	137,153,826	13,453,710	10%
Acumulado 2020	70,210,470	137,153,826	52,040,517	38%
Acumulado Vida del Proyecto*/	476,380,000	476,380,000	405,025,241	85%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

- **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Dentro del Componente **Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano,** al igual que en el Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO) no se ha logrado realizar la primera entrega de TMC del año 2020,.

Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social, se inició el proceso de contratación de las consultorías para la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG): (i) Consultoría para el Diagnóstico sobre el estado del Sistema de Protección Social, (ii) Consultoría para Diagnóstico del Ecosistema y necesidades de formación de la estrategia de inclusión financiera para el Sector Social, incluyendo a las participantes del PBVM (SENPRENDE) y la (iii) Consultoría para la revisión de políticas públicas prioritarias en el marco del Índice de Pobreza Multidimensional de Honduras.

Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega, se continuó apoyando el fortalecimiento del Sistema de Información Gerencial (SIG) se efectuó el pago de servicios profesionales de dos (2) Consultores en Seguimiento y Apoyo a los Requerimientos de Programación, Asesor Principal del SIG, dos (2) Analistas Programadores para el Mantenimiento del Sistema Informático Gerencial del Programa Bono Vida Mejor, dos (2) Programadores Senior DRA para el Mantenimiento del Sistema Informático Gerencial, Analista en Infraestructura de Servidores y Base de Datos del Sistema de Información Gerencial, Analista Programador de Monitoreo y Seguimiento del Programa y Atención de Requerimientos Diarios del Sistema de Información Gerencial-SIG. De igual manera, se apoyó la Unidad de Comunicaciones de la SSIS, con el pago de honorarios de las consultorías: Asesor en Comunicaciones, Comunicador Social de Proyectos Sociales y Diseñador Gráfico.

Componente Gestión del Proyecto: se efectuaron los pagos por avisos de publicación en los diarios de mayor circulación del país para la contratación de la Institución Financiera para la Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2020, cabe mencionar, que a finales de este periodo se inició la Auditoría a los Estados Financieros del año 2019.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Integración de la Protección Social	6401-HN	745,785,000	2019-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2020	281,061,429	190,246,946	962,529	1%
Acumulado 2020	281,061,429	190,246,946	4,473,886	2%
Acumulado Vida del Proyecto*/	745,785,000	745,785,000	47,167,932	6%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

SEDIS también ejecuta 4 Proyectos de Fondos Nacionales cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2021, los cuales se detallan a continuación:

- **Bolsón Escolar:** El Proyecto está enfocado a beneficiar a los niños y niñas que viven en pobreza extrema de los centros educativos públicos focalizados en el área urbana y rural, de los niveles pre básico y básico con la entrega de bolsones y material educativo, a fin de que puedan asistir los 200 días clases durante el año lectivo, presupuesto vigente de L7.0 millones.

  La meta anual del Proyecto es la **entrega de 30,187 kit de bolsón y útiles escolares a niños y niñas en edad escolar de centros educativos en área rural y urbana.** Al tercer trimestre no hay avances físico ni financiero.

  Actualmente se encuentra en proceso de revisión la propuesta presentada por la Asociación Hondureña Centro de Inversión y Comercio Exterior CICOMER para la adquisición de 30,187 Bolsones Escolares con su respectivo Kit de útiles, por el Comité de revisión y aprobación los Programas y Proyectos de la SEDIS, aprobada este requisito pasara a la elaboración y firma del Convenio, la entrega de los kit se realizará en al año 2021.

- **Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social:** Este proyecto tiene como objetivo proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción en la actividad productiva en la sociedad, a fin de contribuir con la reducción de la vulnerabilidad extrema y a la exposición a la violencia, riesgo social, en que viven miles de niños(as), mujeres, jóvenes y familias, a causa de la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, maras y pandillas; por lo que muchos de ellos han decidido migrar del país; con esta iniciativa la SEDIS a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas e Inclusión Social, brinda atención oportuna a esta población brindándoles apoyo psicosocial y atención integral para su reinserción en la sociedad, sus familias y comunidades de origen.

  La meta anual del Proyecto es **15,000 atenciones a mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de riesgo y violencia social.** Al tercer trimestre acumula **10,470 atenciones** y una ejecución financiera de **L13,380,173**, representa el **45%** del presupuesto vigente.

- **Oportunidades a Madres Jefas de Hogar y Jóvenes como estrategia de salida del Bono Vida Mejor:** Este Proyecto tiene como objetivo lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.

  La meta anual del Proyecto es de **5,500 bonos** en calidad de préstamo para madres jefas de hogar y jóvenes. Al tercer trimestre no presenta ejecución física y financiera, es de señalar que Según PCM-034-2019 de fecha 18 de julio de 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ordena la creación de Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), el proyecto será trasladado a dicha institución.

  El Proyecto no presenta ejecución los fondos están congelados, están en proceso de traslado a SENPRENDE, el proyecto se debe trasladar con estructura de proyecto para que pueda ser ejecutado en la nueva institución.

- **Centros de Atención a Adultos Mayores y Personas con Capacidades Especiales en Situación de Vulnerabilidad:** Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con discapacidad a través de Centros de atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos de derechos.

  La meta anual del Proyecto es de **36,500 atenciones** para adultos mayores y adultos con discapacidad. Al tercer trimestre presenta un avance físico de **32,871 atenciones** con un avance financiero de **L47,043,782,** representa el **65%** de ejecución respecto al presupuesto vigente.

Nueva Operación: en fecha 29 de junio del presente año se firmó Convenio de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de USD59.2 millones, para financiar el **Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO),** se encuentra ratificado por parte del Soberano Congreso Nacional. A nivel de SNIPH y SIAFI ya está registrado como proyecto en proceso de activación de la estructura programática e incorporada en el PIP.

Fideicomiso "Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza", Año 2020

El Fideicomiso de Protección Social cuenta con presupuesto de L2,770.4 millones está fundamentado en 13 Proyectos de inversión, de los cuales al tercer trimestre solamente presentan ejecución cuatro proyectos que se detallan a continuación:

1. **Guías de Familia: (Monto Presupuestado L708.0 millones)**, ejecución financiera de L486.4 millones, beneficiando a 90,508 familias.
2. **Mejores Familias**: **(Monto Presupuestado L207.7 millones)** ejecución financiera de L116.8 millones, beneficiando a 377,041 familias.
3. **Bolsa Solidaria Adulto Mayor: (Monto Presupuestado L130.6 millones)** ejecución financiera de L54.6 millones, beneficiando a 206,949 personas adultas mayores.
4. **Honduras para Todos: (Monto Presupuestado L24.2 millones)** ejecución financiera de L13.8 millones, beneficiando a 3,606 personas con discapacidad.
5. **Programa Nacional de Merienda Escolar: (Monto Presupuestado L345.7 millones)** Ejecución financiera de L150.4 millones, beneficiando a 1,256,227 niños y niñas con la Ración seca a través de PMA y el complemento de la ración fresca de la alimentación escolar con mancomunidades.

Es importante mencionar que los proyectos que no presentan ejecución, reprogramaran la ejecución física y financiera para el tercer y cuarto trimestre del año, esto debido a la emergencia mundial de la Pandemia COVID-19.

La información de los Proyectos del fideicomiso está al segundo trimestre, la unidad ejecutora no presentó los avances al tercer trimestre.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se solicitaron por parte de cada uno de los proyectos financiados con fondos externos.

- Pendiente la identificación de Fondos para el Pago de Comisiones a BANADESA por concepto de Transferencias Monetarias Condicionadas de años anteriores.
- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución para la solicitud de cuotas de compromisos conforme a pagos en firme.
- Solicitud de Matriz Departamental Municipal de los Proyectos.

Conclusiones

- La ejecución física y financiera de los proyectos al tercer trimestre es muy baja (31%), respecto al presupuesto vigente esto debido a la Pandemia COVID 19, que ha provocado el confinamiento de la población, el cierre de actividades económicas y comerciales en todo el país.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de los mismos. Sin embargo, estas no han sido posible llevarse a cabo en este periodo.

Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades étnicas.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la SEFIN, Institución y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Realizar acciones por parte de la TGR para el pago de las comisiones a BANADESA.

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado III Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
8	**0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**			**165,181,186**	**494,456,677**	**659,637,863**	**165,181,186**	**494,456,677**	**659,637,863**	**70,423,955**	**131,916,658**	**202,340,613**	**31%**	**36,945,770**	**35,499,785**	**72,445,555**	**11%**	**70,512,856**	**199,597,457**	**270,110,313**	**41%**
1	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	02/01/2014 - 31/12/2021	7,000,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	-		-	0%				0%	-		-	0%
	Total - 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES			7,000,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	-		-	0%			-	0%	-		-	0%
2	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	01/01/2015 - 31/12/2021	29,856,800		29,856,800	29,856,800		29,856,800	13,380,173		13,380,173	45%	2,432,372		2,432,372	8%	13,469,074		13,469,074	45%
	Total - 015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL			29,856,800		29,856,800	29,856,800		29,856,800	13,380,173		13,380,173	45%	2,432,372		2,432,372	8%	13,469,074		13,469,074	45%
3	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	03/01/2014 - 31/12/2021	34,924,902		34,924,902	34,924,902		34,924,902	-		-	0%				0%	-		-	0%
	Total - 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR			34,924,902		34,924,902	34,924,902		34,924,902	-		-	0%			-	0%	-		-	0%
4	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	01/01/2015 - 31/12/2021	72,858,500		72,858,500	72,858,500		72,858,500	47,043,782		47,043,782	65%	34,513,398		34,513,398	47%	47,043,782		47,043,782	65%
	Total - 017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD			72,858,500		72,858,500	72,858,500		72,858,500	47,043,782		47,043,782	65%	34,513,398		34,513,398	47%	47,043,782		47,043,782	65%
5	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	01/10/2015 - 01/10/2020	20,540,984	143,184,778	163,725,762	20,540,984	167,055,905	187,596,889	10,000,000	75,402,255	85,402,255	46%		21,083,546	21,083,546	11%	10,000,000	125,843,380	135,843,380	72%
	Total - 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO			20,540,984	143,184,778	163,725,762	20,540,984	167,055,905	187,596,889	10,000,000	75,402,255	85,402,255	46%		21,083,546	21,083,546	11%	10,000,000	125,843,380	135,843,380	72%
6	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 - 30/06/2021		70,210,470	70,210,470		137,153,826	137,153,826		52,040,517	52,040,517	38%		13,453,710	13,453,710	10%		65,395,622	65,395,622	48%
	Total - 020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE				70,210,470	70,210,470		137,153,826	137,153,826		52,040,517	52,040,517	38%		13,453,710	13,453,710	10%		65,395,622	65,395,622	48%
7	021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	17/09/2019 - 17/10/2024		281,061,429	281,061,429		190,246,946	190,246,946		4,473,886	4,473,886	2%		962,529	962,529	1%		8,358,455	8,358,455	4%
	Total - 021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN				281,061,429	281,061,429		190,246,946	190,246,946		4,473,886	4,473,886	2%		962,529	962,529	1%		8,358,455	8,358,455	4%

Fuente: SIAFI al 30/09/2020, Circular No. CGG-665-2020 y Circular No. CGG-524-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.
*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

ANEXO No. 2

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social								
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	06 - Adquisición y entrega de Bolsones y Kit de Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	1016 - EDUCANDO	30,187	-	0%	-	-	0%
	08 - Liquidación y registro de Bolsón y Kit de Útiles Escolares para niños y niñas en los niveles pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	1016 - EDUCANDO	30,187	-	0%	-	-	0%
015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	34 - Articular intervenciones integrales a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	70 - PARTICIPANTE	5,000	-	0%	1,650	-	0%
	35 - Articular intervenciones integrales Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	70 - PARTICIPANTE	10,000	-	0%	3,000	-	0%
	36 - Campañas de sensibilizacion a fin de reducir la discriminacion a pueblo indigenas y afrohondureños.	14 - CAMPAÑA	1	-	0%	-	-	0%
016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	02 - Créditos otorgados a Madres jefas de hogar para desarrollar emprendimientos productivos como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.	371 - CRÉDITO	5,000	-	0%	-	-	0%
	03 - Créditos otorgados a Jóvenes para desarrollar emprendimientos productivos como estrategia de salida del Bono Vida Mejor	371 - CRÉDITO	500	-	0%	-	-	0%
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	37 - Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Atención.	70 - PARTICIPANTE	23,800	-	0%	7,900	-	0%
	38 - Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Atención.	70 - PARTICIPANTE	12,700	-	0%	4,350	-	0%
018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	02 - Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de: consultorías, reproducción de material didáctico escolar con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	149 - INFORME	2	-	0%	1	-	0%
	03 - Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	149 - INFORME	3	-	0%	1	-	0%
	04 - Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs)	101 - CENTRO EDUCATIVO	58	-	0%	-	-	0%
	05 - Informe de Liquiaciòn de BANADESA	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN	2	-	0%	-	-	0%
020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	07 - Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%
	08 - Informe de los 845 Hogares egresados del Programa Bono Vida Mejor, que participaron del Piloto de Superación de la pobreza extrema a traves de una estrategia productiva de salida	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
	09 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas de manera periodica a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país a través del préstamo 3723/BL-HO	1030 - BONO VIDA MEJOR	13,312	-	0%	-	-	0%
021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	11 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor en zonas urbanas	1030 - BONO VIDA MEJOR	39,262	-	0%	-	-	0%
	12 - Informe de implementación del modelo de gestión homologado del programa Bono Vida Mejor, para los dominios rural y urbano	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
	13 - Informes de Fortalecimiento del Programa de TMC y el Sistema de Entrega	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	-	0%	1	-	0%
	14 - Informes de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través del gabinete social y al CENISS para la Integración del Sistema de Protección Social	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	-	0%	1	-	0%

Fuente: SIAFI, al 30/09/2020