BID 3541/BL-HO SISADE GE0.1178/GE0 1178-1 BIP 22424	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	ESTADO: En Ejecución

Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	Gabinete Sectorial	Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia	Subsector	Modernización del Estado

Costo y Financiamiento			Desembolsos								Ejecución US$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donac. ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financ	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte*	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	27,000,000	0	13,000,000.00	40,000,000	14,755,170	0	14,755,170	55	12,244,830	0	12,244,830	45	12,332,379		12,332,379	46
Lempiras	653,440,500	0	314,619,500.00	968,060,000	357,097,247	0	357,097,247	55	246,733,325	0	246,733,325	38	298,462,075		298,462,075	46

*/ Monto desembolsado de Contraparte, corresponde al valor desembolsado por la SEFIN para la liquidación de 1,472 (miles) ex-empleados DEI

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	27/1/2016		30/3/2016	30/3/2016	30/3/2021	30/3/2024

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte	Total	%
Costos Directos	**25,174,765.00**	**13,000,000.00**	**38,174,765.00**	**95.4**
Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria	2,056,200.00	-	2,056,200.00	5.4
Modernización de los Sistemas y de la Infraestructura Tecnológica	21,252,918.00	-	21,252,918.00	55.7
Fortalecimiento del Talento Humano del SAR	1,865,647.00	13,000,000.00	14,865,647.00	38.9
Administración del Proyecto	**1,825,235.00**	**-**	**1,825,235.00**	**4.6**
Coordinación Técnica de la Ejecución	0		-	0
Monitoreo y Evaluación	308,800.00		308,800.00	16.9
Especialistas	1,376,435.00		1,376,435.00	75.4
Auditoría	140,000.00		140,000.00	7.7
Total	**27,000,000.00**	**13,000,000.00**	**40,000,000.00**	**100**

Objetivos del Proyecto

Mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios.

Descripción del Proyecto

I. Componente I. Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria:

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Proyecto de impacto a nivel nacional.

Beneficiarios

Proyecto de impacto a nivel nacional.

Metas Globales

un sistema de fortalecimiento institucional

Año/ Programación / Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2016	0	0	0	17,894,410		17,894,410	3,857,242		3,857,242	21.6
Año 2017	171,485,098		171,485,098	124,236,884		124,236,884	73,137,972		73,137,972	58.9
Año 2018	78,256,769		78,256,769	126,990,644		126,990,644	113,143,890		113,143,890	89.1
Año 2019	96,640,714		96,640,714	34,640,529		34,640,529	34,057,582		34,057,582	98.3
Año 2020	77,708,870		77,708,870	77,708,870		77,708,870	23,967,400		23,967,400	30.8
Año 2021	290,997,105		290,997,105	100,863,712		100,863,712	50,297,989		62,452,119	61.9
Año 2022	146,320,247		146,320,247	146,320,247		146,320,247	718,950		718,950	49
TOTAL	**861,408,803**		**861,408,803**	**628,655,296**		**628,655,296**	**299,181,025**	**0**	**311,335,155**	49.52%
Año/ Programación / Ejecución	**Programación ($)**			**Vigente ($)**			**Ejecución ($)**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Vigente**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2016	778,190		778,190	778,190		778,190	167,743	0	167,743	21.6
Año 2017	7,250,496		7,250,496	5,252,812		5,252,812	3,092,319		3,092,319	58.9
Año 2018	3,251,202		3,251,202	5,275,867		5,275,867	4,700,599		4,700,599	89.1
Año 2019	3,919,975		3,919,975	1,393,452		1,393,452	1,370,003		1,370,003	98.3
Año 2020	3,203,895		3,203,895	3,203,895		3,203,895	988,163		988,163	30.8
Año 2021	11,997,654		11,997,654	4,158,557		4,158,557	2,073,759		2,073,759	49.9
Año 2022	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	49.52
TOTAL	**30,401,413**		**30,401,413**	**20,062,773**		**20,062,773**	**11,777,118**	**0**	**12,392,586**	

METAS

Meta	Global		Meta Acumulada a Mar-22		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejec.	Prog.
					Trimestre					Trimestre						
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		2023-2026
METAS PROGRAMADAS SIAFI																
Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria.	149-Informe	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica.	149-Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0		1	1	100%	
Fortalecimiento del talento humano del SAR.	149-Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0		1	1	100%	
Sistema Integrado e implantado de la administración tributaria	unidad	1	1	0%	0	0	0	1	1	0	0		1	1	100%	

Situacion Actual

Se encuentra pendiente de publicación en el Diario Oficial La Gaceta para iniciar su ejecución contrato SAR-BID-3541-B-010-2021 "Equipo de Redundancia de Firma Electrónica

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
• Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno. • Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen. • Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI. • Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.	UCP/SAR	31/3/2022

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Belinda Rosa Ramirez Moreno <brramirez@sar.gob.hn>	
Lic. Alejandro Caceres - Especialista Financiero / Cel. 9995-9134; Correo: acaceres@sar.gob.hn Teléfono UCP-SAR: 2238-1508	

Elaborado por: Daniela Zepeda / Analista en Proyectos. Fecha Última Actualización: 31/03/2022

Tipo de Cambio: 24.2015