
BIP: 22264

DCI-ALA/2014/026-851

Unidad Ejecutora/  Institución Modernización

Del Estado

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (X)

Moneda Fondos Externos (Donación) Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Lempiras 289,508,191.56 26,208,063.52 315,716,255.08 295,794,140.00 25,067,300 320,861,440 102% -6,285,948.440 1,140,763.52 -5,145,185 -2% 289,508,191.56 26,208,063.52 315,716,255.08 100%

Euros 11,549,237.12 1,045,508.03 12,594,745.15 11,800,000.00 1,000,000.00 12,800,000.00 102% -250,762.88 45,508.03 -205,254.85 -2% 11,549,237.12 1,045,508.03 12,594,745.15 100%

N.Resolución aprobación por Congreso Nacional

%

5%

5%

35%

4%

17%

9%

24%

1%

100%

Fondos Externos (Donación)
Contraparte Total %Ejec.

2016 8,811,604.00 8,811,604 75%

2017 140,605,820.00 7,784,582.00 148,390,402 7%

2018 128,399,930.00 10,190,237.00 138,590,167 82%

2019 54,493,666.00 630,811.00 55,124,477 79%

2020 64,853,220.00 0.00 64,853,220 58%

2021 83,518,320.00 3,143,890.00 86,662,210 91%

2022 500,000.00 1,156,539.00 1,656,539 100%

Fondos Externos (Donación)
Contraparte Total % Ejec.

2016 - 351,517.87 351,517.87 75%

2017 5,609,133.01 310,547.29 5,919,680.30 7%

2018 5,122,208.22 406,515.14 5,528,723.36 82%

2019 2,173,894.52 25,164.70 2,199,059.21 79%

2020 2,587,164.15 - 2,587,164.15 58%

2021 3,331,763.69 125,417.97 3,457,181.67 91%

2022 19,946.30 46,137.36 66,083.66 100%

I II III IV Total I II III IV Total

03 - Proceso de acción conjunta del modelo de servicios de 

empleo y oportunidades implementado (R1) 149 - INFORME 12 12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

07 - Propuesta del marco de acción conjunta entregada a la 

STSS. (R1)
149 - INFORME 6 6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

20 - Propuesta del marco de acción conjunta elaborada (R1)
149 - INFORME 6 6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

10 - Diseño del modelo de servicios de empleo y 

oportunidades (R2)
149 - INFORME 20 20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

11 - Implementación del modelo de servicios de empleo y 

oportunidades  (R2)
149 - INFORME 16 16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

12 - Gestiones de apoyo para la reforma curricular de 

formación (R2)
149 - INFORME 12 12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

04 -   Políticas activas de empleo decente y productivo en 

municipios, formuladas,

socializadas e implementadas. (R3)

149 - INFORME 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

13 - Aperturadas oficinas nuevas SENAEH (R3) 103 - OFICINA 8 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

14 - Personal SENAEH y actores locales clave de 7 oficinas ya 

existentes sensibilizados y capacitados (R3) 70 - PARTICIPANTES 97,775 72,007 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

05 - Sistemas de información en temas de empleo, producción 

y seguridad social, interconectados e integrados (R4) 149 - INFORME 36 36 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

15 - Documento conceptual e informático del sistema y 

protocolo de actuación. (R4)
149 - INFORME 30 30 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

16 - Implementación del sistema (R4) 149 - INFORME 9 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

06 - Jóvenes migrantes retornados en formación vocacional 

para su reinserción en la sociedad remitidos. (R5)

149 - INFORME

12 10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

17 - Sistema local de atención integral a niños, adolescentes y 

jóvenes migrantes con énfasis en retornados elaborado. (R5) 149 - INFORME 21 19 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

18 - Sistema de información nacional sobre migración 

funcionando (R5)
149 - INFORME 12 10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

19 - Oferta educativa y de capacitación en Comayagua con un 

enfoque de competencias laborales desarrollada. (R5) 149 - INFORME 12 10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

22 - Monitoreo, Eval. asistencias técnicas. (R7) 149 - INFORME 13 11 100% 0 0 1 0 1 0 0 0 100%
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24.7591 25.0673

2,005,894.33 

5,322,126.44 118,768.28 5,440,894.71 3,051,907.19 117,439.85 3,169,347.04 

- 218,691.28 218,691.28 - 164,334.47 164,334.47 

5,609,133.01 247,580.59 5,856,713.61 160,781.10 247,580.31 408,361.41 

Lic. Noemy Torres / Coordinadora General UCP - Cel. 9927-4655 - ucpstss@gmail.com

Ing. Anna Elisa Folgar / Administrativa Financiera UCP - Cel. 9495-0749 - annaelisa.ucp@gmail.com

Tipo de Cambio  2021 L.24.7591 por 1 US$

Situación Actual
Componente N.1:  - Fortalecimiento del Consejo Económico y Social (CES): capacitación de los sectores participantes, mobiliario, equipamiento.  - Aprobación de la Política Nacional de Empleo de Honduras (PNEH). - La formulación del Marco de Acción Conjunta (MAC). - La instalación de la Mesa Sectorial de Empleo Decente (MSED). - Capacitación para la formulación y socializar el MAC. - Conformación del Comité Directivo (Tripartito). Su avance Físico Acumulado al III Trimestre 2021 es: 100%.  Componente 

N.2: Se han desarrollado los siguientes procesos al III Trimestre del 2021: 

- Un modelo conceptual del servicio de empleo y oportunidades que consta de cinco Servicios implementados en 15 territorios, gestionado por un equipo central de 10 personas con el apoyo del Programa (EURO+LABOR).   - Diseñado el manual organizacional y de perfiles de puestos, con dictamen positivo de la unidad de servicios legales, de la STSS y en análisis de la Gerencia Administrativa para su aprobación. - Se ha implementado un Plan Maestro de formación de promoción del empleo decente desarrollando 

22 acciones de formación, capacitando y mejorando las competencias, de más de 1200 funcionarios y actores para promover empleo decente. - Avances significativos en el proceso de reforma curricular, elaborando cinco (5) estudios de prospección y cinco (5) currículos, priorizadas por los sectores a partir de las recomendaciones de los mismos, con la participación e involucramiento de los actores y sectores agroindustria (café, cacao y horticultura); turismo y educación. - Se ha Implementado un plan de 

capacitación virtual para 456 instructores del INFOP en tecnologías identificadas en el estudio de prospección de educación.

  - Se elaborado el primer documento de política de educación y formación técnico profesional de Honduras con la participación de actores del Subsistema de educación y formación técnico profesional y con el apoyo de la cooperación internacional FOPRONH, EUROSOCIAL y EURO+LABOR.

Su avance Físico Acumulado al III Trimestre 2021 es: 100%.  

Componente N.2: - Diseñado el manual organizacional y de perfiles de puestos, con dictamen positivo de la unidad de servicios legales, de la STSS y en análisis de la Gerencia Administrativa para su aprobación. - Se ha implementado un Plan Maestro de formación de promoción del empleo decente desarrollando 22 acciones de formación, capacitando y mejorando las competencias, de más de 1200 funcionarios y actores para promover empleo decente. - Avances significativos en el proceso de reforma curricular, 

elaborando cinco (5) estudios de prospección y cinco (5) currículos, priorizadas por los sectores a partir de las recomendaciones de los mismos, con la participación e involucramiento de los actores y sectores agroindustria (café, cacao y horticultura); turismo y educación. - Se ha Implementado un plan de capacitación virtual para 456 instructores del INFOP en tecnologías identificadas en el estudio de prospección de educación.  - Se elaborado el primer documento de política de educación y formación técnico 

profesional de Honduras con la participación de actores del Subsistema de educación y formación técnico profesional y con el apoyo de la cooperación internacional FOPRONH, EUROSOCIAL y EURO+LABOR.  Su avance Físico Acumulado al III Trimestre 2021 es: 100%. 

Componente N.3: - Estrategia de Promoción de Empleo e Ingresos en la adaptación a las condiciones y los contextos específicos de 15 ciudades de Honduras, con la participación activa de los actores locales. -  Plan Maestro de Capacitación, de 1,830 capacitados en los 15 municipios de intervención.   -  Plan de sensibilización dirigido a 2.000 autoridades y funcionarios municipales de la AMHON, Cámaras Empresariales y Consejos de Desarrollo Regional de las 15 Unidades de Promoción de Empleo 

(sobrepasando la meta en 3,000 personas sensibilizadas). - Se dotó a la STSS de Equipo informático, Materiales, y readecuación de oficinas donde opera el SENAEH, a través de los contratos de Subvenciones se dejan 8 oficinas instaladas y funcionando, con todo el equipo, insumos e infraestructura necesaria para operar el SENAEH con todos sus servicios. -  6 estudios de preparación de condiciones para el SENAEH a través de estudios de mercado laboral. -  Acompañamiento a más de 186 instituciones y 

organizaciones del territorio en compartir actividades. -  6 estudios de preparación de condiciones para el SENAEH a través de estudios de mercado laboral. -  Se ha brindado asistencia técnica a la Sub Secretaria de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MYPYME-SDE) de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), para elaborar una estrategia integrada para el Programa CREDIMUJER.  Su avance Físico Acumulado al III Trimestre 2021 es: 100%. 

Componente N.4: - Integración e interconexión de los sistemas de información actualmente dispersos, con el fin de disponer de información adecuada para la toma de decisiones y el establecimiento de las bases para un sistema de información sobre el empleo, la producción y la seguridad social, sistema de información sobre empleo, productividad y seguridad social (SIEPSS), interconectado, así como el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos que pertenecen al Observatorio del Mercado Laboral (OML). - 

Creación del Comité Técnico Interinstitucional (COI) que funciona para el roceso de diseño y operación del SIEPSS, impulsándose procesos como actualización de clasificadores económicos y el diseño de PCM para que sea utilizado por todos los sectores. - Llicitación de los equipos informáticos, siguiendo el diseño del sistema de información y las necesidades Identificadas en el diagnóstico realizado para conocer los requerimientos de las instituciones asociadas al SIEPSS. - Protocolo de Seguridad y de 

Contingencias Informáticas del Sistema de Información de Empleo,  Productividad y Seguridad Social (documento técnico). -  Firma de 3 Convenios de cooperación con instituciones asociadas al SIEPSS (BCH, INE, INFOP). -  PCM creación del SIEPSS por medio de un Acuerdo del Consejo de Ministros. -  Plan-Protocolo de contingencia informática aplicable al SIEPSS. (Documento Técnico)

 Su avance Físico Acumulado al III Trimestre 2021 es: 100%. 

Componente N.5: -  1000 jóvenes se beneficiaron de acciones para mejorar su empleabilidad, con empleo decente.  - 1600 fueron atendidos por Sistema local de atención integral a niños/as, y jóvenes migrantes con énfasis   en retornados elaborado. - 11,500 jóvenes se beneficiaron del Sistema en red de información, orientación y asesoría para la  prevención de la emigración y atención de emigrantes retornados. - 1,300 jóvenes recibieron oferta educativa y de capacitación en Comayagua con un enfoque de  

competencias laborales. - Se ha instalado el Observatorio de migración, produciendo informes anuales para política pública, desarrollando capacitaciones sobre migración a municipalidades del país. Su avance Físico Acumulado al III Trimestre 2021 es: 100%.  

Componente N. 6 : Funcionamiento de la Unidad Ejecutora N/A ,     Componente N. 7 : Monitoreo, Evaluación y Auditoría: Su avance Físico Acumulado II Trimestre 2022 es de un 100%. 

Conclusiones

• La Unidad Ejecutora en el Programa muestra que se han realizado importantes avances al cierre, cumpliendo con su meta final al 100% en 5 de sus resultados, cumpliendo con la calidad de todos los componentes del Programa con respecto a lo planificado.

• Actualmente se encuentran dedicados a las actividades de cierre del Programa Euro + Labor, monitoreo, Evaluación y Auditoria en el año 2022.

• Se han producido importantes avances en todas las áreas de la UCP-SETRASS con respecto a lo planificado, la calidad de los productos obtenidos a la fecha es evidente, los avances se realizan buscando el consenso entre todos los socios estratégicos internos y/o externos, considerándose los recursos de una manera eficaz; sin embargo, hay mucho trabajo que realizar y retos que superar para lograr que la SETRASS cuente con la capacidad para la implementación de una política de empleo que favorezca a la 

población hondureña que requiere de un trabajo o de una oportunidad para obtener ingresos para su persona y su familia. Seguiremos trabajando, buscando los espacios para el diálogo social, siempre basado en las consultas y la colaboración entre todas las partes, como algo primordial para alcanzar los objetivos y metas.

Acciones Propuestas

Responsable

STSS / SEFIN

• Continuar con el apoyo de la promoción del empleo tanto en términos de cobertura como en calidad de los servicios prestados.

• Seguir creando instrumentos dentro de la política pública que permitan cubrir las necesidades de empleadores y trabajadores incentivando las unidades productivas.

• Realizar todas las actividades del cierre oportunamente y presentar informes finales.

1EURO : L. 25.0673 al 30/06/2022

METAS

Global Meta Acumulada a Dic 2021 Programación 2022 Ejecutado 2022
%

Ejecución

Programación 2021-

2022
Meta Unidad de

Medida

Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre

5,442,586.20 220,863.52 5,663,449.71 4,413,341.06 208,442.28 4,621,783.34 

2,173,894.56 217,389.47 2,391,284.02 1,707,613.16 181,429.38 1,889,042.54 

290,514.30 46,137.36 336,651.65 290,010.93 45,971.09 335,982.02 

2,086,177.65 125,417.97 2,211,595.62 1,925,583.68 80,310.65 

133,411,340.00 2,977,200.00 136,388,540.00 76,503,073.00 2,943,900.00 79,446,973.00

7,282,409.00 1,156,539.00 8,438,948.00 7,269,791.00 1,152,371.00 8,422,162.00

52,294,841.00 3,143,890.00 55,438,731.00 48,269,183.68 2,013,171.28 50,282,354.96

Año/ Programación/ Ejecución

Programación EUR   2/ Vigente EUR (SIAFI) Ejecución EUR (SIAFI)

Fondos Externos (Donación) Contraparte Total Vigente Fondos Externos (Donación) Contraparte Total Ejecutado

136,430,941.00 5,536,452.00 141,967,393.00 110,630,544.41 5,225,085.14 115,855,629.55

54,493,667.00 5,449,367.00 59,943,034.00 42,805,251.35 4,547,944.76 47,353,196.11

5,482,000.00 5,482,000.00 4,119,421.53 4,119,421.53

140,605,820.00 6,206,177.00 146,811,997.00 4,030,348.12 6,206,169.81 10,236,517.93

• Brindar a las mujeres hondureñas la capacitación laboral y el desarrollo empresarial.

• Construcción de capacidades para proteger y promover los derechos humanos.

• La promoción del empleo decente especialmente a grupos vulnerables, tales como jovenes, mujeres, migrantes.

Año/ Programación/ Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras (SIAFI) Ejecución Lempiras (SIAFI)

Fondos Externos (Donación) Contraparte Total Vigente Fondos Externos (Donación) Contraparte Total Ejecutado

Objetivos del Proyecto
Aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la República.

Descripción del Proyecto

Fortalecimiento institucional de las instituciones hondureñas que participan en la promoción del empleo a través de un marco de actuación conjunta que sirve de base para que el Gobierno de Honduras pueda abordar gradualmente los problemas de empleo. En este sentido, será una preocupación permanente del proyecto, contribuir a la creación de condiciones para la mejora del empleo existente y 

sobre todo reducir el subempleo, el cual predomina en la economía informal.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Coordinación de todas las acciones en el Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central. Se trabaja en 15 municipios del país como ser: Tegucigalpa, SPS, El Progreso, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Roatán, Choluteca, San Lorenzo, Comayagua, La Esperanza, Juticalpa, Catacamas, Gracias, Danlí.

Beneficiarios

1,150,660 Mujeres y 1,150,660 hombres que se encuentran Subempleados o Desempleados.

Metas Globales

7. Evaluación y Auditoría, y Asistencia Técnica 3,320,535.00 0.00 3,320,535.00

Imprevistos 108,870.00 0.00 108,870.00

Total en US $ 12,846,660.00 1,088,700.00 13,935,360.00

4. Integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo,

producción y seguridad social (INTEGRACIÓN E INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS) 506,479.90 25,561.91 532,041.81

5. Jóvenes migrantes retornados fortalecidos en formación vocacional para su reinserción en la sociedad (REINSERCIÓN DE JOVENES MIGRANTES) 2,395,140.00 0.00 2,395,140.00

6. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO 283,566.11 1,012,990.59 1,296,556.70

1. Marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo (DESARROLLO ESTRATEGIAS DE EMPLEO) 709,568.70 0.00

2. Fortalecimiento institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para la promoción de empleo decente (FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL) 683,001.60 50,147.50 733,149.10

709,569

3. Políticas Activas de Empleo decente y productivo en municipios (PROMOCIÓN DE EMPLEO EN MUNICIPIOS FAVORECIDOS) 4,839,498.69 0.00 4,839,498.69

02/07/2015 02/07/2015 02/07/2021 02/07/2022

Componentes Financiamiento FE (US $) Contraparte Total

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

"Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras" (EURO+LABOR) ESTADO:

En Ejecución

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Sector: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Sub Sector:

Tasa de convenio firma de convenio U.S.A. $ 21.8967 xL1.00 ( Euro 1.0887 = U.S.A 1.00 )1 EURO julio 2015 : L. 24.22

Fecha Firma No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución EUR

Nacional (X) Desembolsado Por Desembolsar
Donacion Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Convenio Ejecutada
Total Ejecutado %

Fecha de Efectividad Fecha de Inicio de ejecución Fecha Cierre Fecha Cierre Ampliada
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