
BIP:25001

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (   ) Donación (   )

Moneda
Fondos 

Externos
Co-Financiamiento Fondos BCH Costo Total FE Fondos BCH Total % FE Fondos BCH Total %

Lempiras 75,000,000.00 75,000,000.00 54,500,000.00 54,500,000.00        72.7           -                     20,500,000.00     20,500,000.00    27.3         17,000,000.00        100%

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondos Nacionales (BCH)

Producción Agropecuaria 15,940,000.00 15,940,000.00 21%

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la mejora las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas de la Universidad Nacional de Agricultura mediante el equipamiento de laboratorios y aulas, mecanización agrícola, tecnología, mejora a la infraestructura de los diferentes espacios académicos, logística,

investigación científica, mejoramiento de las condiciones estudiantiles de convivencia y alojamiento, también contribuir a la calidad del profesional egresado y volvernos una institución auto sostenible

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

77%

Objetivos del Proyecto

1. Fortalecer la capacidad educativa, productiva y el bienestar social de los estudiantes de la UNAG

2. Aumentar la Producción pecuaria en un 20% en el año 5, después de haber ejecutado el proyecto.

3. Aumentar la producción agrícola de un 20% en el año 5, después de haber ejecutado el proyecto.

4. Incrementar la matrícula de estudiantes al menos en un 10%, al año 5, después de haber ejecutado el proyecto.

 Equipamiento e Infraestructura Educativa y Formación 

Estudiantil
58,060,000.00 58,060,000.00

TOTAL -                                                                                                                             75,000,000.00 75,000,000.00 100%

Estudio y Diseño de Infraestructura de Riego 1,000,000.00

Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

30/10/2022 31/12/2023

17,000,000.00   

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Catacamas, Olancho

Beneficiarios

2, 190 Alumnos matriculados y 262 empleados (docentes)

1,000,000.00

Metas Globales

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura (PROFORCEPS)
ESTADO:

En 

Ejecución

 Universidad Nacional de Agricultura (UNA) 
RECURSOS 

FORESTAL Y 

AMBIENTE

Sector: AGROFORESTAL Y TURISMO Sub Sector:

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución L

Nacional ( X )

1%

1. Incrementado el emprendedurismo por parte de los egresados de la UNAG, en las áreas agrícolas y afines, en un 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.Aumentar la Producción pecuaria en un 20% .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.Incrementar la matrícula de estudiantes al menos en un 10%



BIP:25001

Fondos Nacionales (BCH)
Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura (PROFORCEPS)

ESTADO:

En 

Ejecución

Fondos 

Externos
Fondos BCH Total Ejecutado

2022

2023

Fondos 

Externos
Fondos BCH Total Ejecutado

2022

2023

I II III IV Total I II III IV Total

Adquisición de equipo e 

instrumentos para 

laboratorio de limnología, 

tecnología postcosecha, y 

laboratorios

Lotes 3 20 30 50 100 20 20 20%

Adquisición de bienes y 

servicios conexos para 

suministro e instalación del 

sistema fotovoltaico

Sistema 1 20 30 50 100 30 30%

Tipo de Cambio: 24.7165 por 1 US$

1,517,205.11 1,517,205.11 - --

METAS 

687,799.65 687,799.65 100687,799.65

Acciones Propuestas

Agilizar la ontratción del personal tecnico necesario en la Unidad Ejecutora es vital para ejecucion de los diferentes proyectos de la UNAG y agilizar los procesos licitaciones para acelerar la 

ejecución del proyecto 
UNAG 30/6/2023

Responsable Fecha 

Total Ejecutado Fondos Externos Fondos BCH

Ejecutado 2022
%

Ejecución

Programaci

ón 2023
Trimestre

Acción

687,799.65

Global Meta Acumulada 

Meta
Unidad de 

Medida
Cantidad

Problemática

La unidad ejecutora del proyecto no se encuentra completa, procesos de contratación y adquisición retrasados.

Cantidad %
Trimestre

Programación 2023

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras

Elaborada por: Alejandro Castillo

Contacto UNAG:Luis Sanchez

Cel. 9783-1377

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al  30/06/2023

Contactos Organismo Financiero  

37,500,000.00                                                    37,500,000.00                        -

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$   Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Fondos BCH % Ejec.

Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Fondos BCH Total Ejecutado Fondos Externos Fondos BCH Total Ejecutado % Ejec.

17,000,000.00                                                    17,000,000.00                        17,000,000.00 17,000,000.00 100%

- -

Total Ejecutado


